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Espoon Keilaniemen Kehä I:sen liittymään toteutetaan 440 metrin pituinen tunneli ja
kaksi uutta eritasoliittymää. Tunnelin eteläpäähän rakennetaan suuntaisliittymä Keila-
niemen ja Länsiväylän välistä liikennettä varten. Tunnelin pohjoispäähän rakennetaan
Otasolmun kiertoeritasoliittymä. Hanke sisältää myös tunnelin telematiikkaa ja neljän tor-
nirakennuksen esirakentamista. Ympäristön kallio ja vesistö luovat erityistarpeita hank-
keen urakoinnissa ja rakenteiden valinnassa.
ST-urakkamalli on soveltuvuudeltaan vaativa tiiviissä rakennetussa ympäristössä. Urak-
kamallille ominaisille innovaatioille ei jää tilaa, mutta se ei ollut intressinä mallia valitta-
essa. Keilaniemen parannushanke on osa isompaa kokonaisuutta. Jos Länsimetro olisi
liikennöinyt alkuperäisessä suunnitellussa aikataulussaan, olisi Keilaniemen urakointi ol-
lut lähes mahdotonta. ST-urakkamalli oli ainoa vaihtoehto, jolla pystyttiin urakointi käyn-
nistämään ilman kehitysvaiheen tuomaa viiveaikaa.
Monialaisessa hankkeessa tärkeäksi nousee osapuolten vuoropuhelu. Hankkeen eri osat
ovat riippuvaisia toisistaan ja niiden yhteensovittaminen edellyttää tehokasta tiedonkul-
kua. Tätä ovat helpottaneet kokoukset, yhteyshenkilöt sekä tietomallipalvelin, jossa pys-
tytään sovittamaan ja sitomaan malleja keskenään. Suunnittelun ristiriitojen välttämiseksi
edellytetään jo tiesuunnitelmalta kannanottoja teknisiin ratkaisuihin.
Urakka vilkkaasti liikennöivällä ja asutetulla alueella herättää paljon keskustelua. Tiedot-
tamisessa noudatetaan Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä. Runsas tiedottaminen on
osa hyvää hallintokäytäntöä ja voi onnistuessaan helpottaa sillan rakentamista asianosai-
sen ja rakentajan välillä.
Tämä työ kokoaa hankkeen keskeisiä haasteita ja ratkaisuja. Teknisiin yksityiskohtiin ei
tutkimuksessa keskitytä yleistä havainnollistamista lukuun ottamatta. Pääpaino työssä on
yleisissä toimintatavoissa.
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Espoo's Keilaniemi Ring I area is going to have a 440-meter-long tunnel, three new in-
terchanges. At the south end of the tunnel will be a interface for traffic between Kei-
laniemi and Länsiväylä. At the north end of the tunnel, the Otasolmu's roundabout inter-
change will be structured. The project also includes tunnel telematics and four tower
buildings construction. The rock and waterways of the environment create the needs for
contracting and selecting structures.
The Desing and Build-contract model is hectic in a tightly constructed environment.
There is no room for innovations which are typical for the DB-model, but it was not an
interest when choosing a model. The Keilaniemi improvement project is part of a larger
ensemble. In the scenario when the Länsimetro was operating in its original planned time-
table, Keilaniemi contracting could have been almost impossible. The DB-model was the
only option that enabled contracting to start without the delay time caused by the devel-
opment phase.
In a multidisciplinary project, dialogue between the parties will be important. The differ-
ent parts of the project depend on each other and their coordination requires effective
information flow. This has been facilitated by meetings, contacts, and a data model server
where you can fit and bind models. To avoid contradictions in design, it would be advis-
able also for early plans to take stock of technical solutions.
The contract in a busy and populated area raises a lot of discussion. Information is pro-
vided in the Construction Law and Building Regulations. Plenty of information is part of
good management practices and can, if successful, ease the gap between the party and the
builder.
This work brings together the key features of the project. In the technical details, the study
does not concentrate, except for the general illustration. The main focus at work is in
general practice.
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5LYHENTEET JA TERMIT
PJ-urakka Urakkamalli, missä projektinjohtourakoitsija tuo osaamisensa
projektinhallinnassa määrättyyn tehtävään.
Allianssiurakka Projektin urakkamalli, jossa hankkeen sidosryhmät
vastaavat projektin suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä
yhteisellä organisaatiolla ja jakavat projektiin liittyvät riskit.
IFC Industry Foundation Classes. Tietomallipohjien tiedonsiir-
rossa   yleinen tiedostomuoto ohjelmistojen välillä.
Neuvottelumenetelmä Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee ilmoituk-
sen hankinnasta, johon halukkaat toimittajat voivat pyytää
saada osallistua. Hankintayksikkö neuvottelee hankintasopi-
muksen ehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa.
61 JOHDANTO
Kehä I:sen Espoon Keilaniemen parannushanke on osa suurempaa pääkaupunkiseudun
kehitysprosessia. ST-urakkamalli tiiviisti rakennetussa pääkaupunkiseudun ympäristössä
ja tiukassa aikataulussa on monialainen hanke, joka asettaa merkittäviä ehtoja hankkeen
toteutukselle ja suunnittelulle.
Tutkimuksessa käsitellään hankkeen toimijoiden kokemusten pohjalta esiin nousevia on-
gelmia ja ominaisuuksia sekä hyväksi koettuja toimintatapoja hankkeessa toimimiseen.
Asiantuntijoille esitetyt kysymykset esitetään liitteessä 1. Hankkeen monialaisuus ja tiivis
ympäristö tekevät hankkeesta tavanomaisesta poikkeavan verratessa aikaisempiin ST-
urakkamallin soveltamiskohteisiin. Työssä esiin nousevat kolme pääteemaa: urakkamalli,
kaupunkiympäristö ja vuoropuhelu.
Työssä esitellään merkittävimmät tekniset, ympäristölliset ja kaavoitukselliset rajoitteet
ja miten niihin on reagoitu. Tietotekniset ja hallinnollisia tiedonvaihtovälineitä käydään
läpi ja pohditaan niiden toimivuutta. Hankkeen eri osien yhteensovittaminen vaatii vuo-
ropuhelua toimijoilta.
Näkyvä parannustyö aiheuttaa laajaa keskustelua. Yleisiä vuoropuheluvälineitä otetaan
tilaajan osalta esille ja yleisesti kannanottoja käsitellään alueen asianosaisten osalta.
Tässä tiedon perustana ovat toimijoiden kokemukset ja valikoitu määrä dokumentteja
yleisötilaisuuksista. Tutkimus kokoaa ja analysoi hankkeelle tyypillisiä toimintatapoja ja
tuo esiin hankkeessa toimivien osapuolien toiveita ja kehitysehdotuksia tuleviin vastaa-
vanlaisiin urakoihin.
Tutkimuksessa keskitytään pääasiassa tähän asti asiantuntijoiden nostamiin asioihin. Tar-
kat tekniset ratkaisut eivät ole työn oleellisin anti, vaan työskentelytavat, vuorovaikutus-
kanavat ja rakennetun ympäristön asettamat raamit.
Urakoinnissa esitellään kohdattavia haasteita ja vaadittuja rakenteita. Keskeisenä ura-
koinnissa luonnontieteellisten haasteiden lisäksi ovat rakennettu ympäristö ja liikenne.
Urakoinnin vaiheittaiseen urakointiin tai käyttöönottoon ei tutkielmassa oteta kantaa.
72 ST-URAKKAMALLI
2.1 Yleistä
ST- eli suunnittelu ja toteutus –menettely soveltuu parhaiten isoihin ja monialaisiin
hankkeisiin. Toteutusmallissa suunnittelu ja toteutus on asetettu yhden osapuolen vas-
tuulle. Yleensä urakoitsijan alaisuudessa toimii useampi suunnitteluorganisaatio. Hank-
keisiin ei sisälly niin sanottua kehitysaikaa, jolloin urakointi voidaan aloittaa pienem-
mällä viiveajalla.
ST-urakoissa toimijat ovat sitoutuneet noudattamaan viitesuunnitelmia ja tuotevaatimuk-
sia. Urakoitsija pystyy vaikuttamaan suunnitteluun omilla tuotevalinnoillaan niiltä osin
mihin tuotevaatimukset ja muut projektisuunnitelman määrittelemät asiakirjat eivät ota
kantaa. Hankkeille ominaista on myös urakoinnin aikana hankitut lähtötiedot, joiden poh-
jalta rakennussuunnitelma tehdään.
KUVA 1. Tyypilliset ST-urakkamallin kytkökset. Urakoitsija johtaa
urakointia, suunnittelua ja tilaajalle raportointia.
8Urakkamalli juontaa juurensa amerikkalaisesta desing-build eli DB-mallista. Muoto oli
nosteessa 90-luvulla. Yhdysvaltalaisessa mallissa yleensä on asetettu suunnitteluorgani-
saatioita johtavan suunnittelijan alaisiksi. Näin johtava suunnitteluorganisaatio toimisi
koordinaattorina urakoitsijan ja muiden suunnittelijoiden välillä. (Lahdenperä, P 1999.)
2.2 Ominaista
ST-urakoille ominaista ovat niille pienet viiveajat. Urakointi työmaalla voi käynnistyä
jopa viikon suunnitteluprosessin käynnistymisestä tietyissä hankkeissa. Kokeneella ura-
koitsijalla voi löytyä kokemuksia toteutustavoista tai eri rakennustuotteista. Nämä voivat
tuottaa urakoinnissa aikaa tai kustannuksia säästäviä ratkaisuja, joita kutsutaan innovaa-
tioiksi.
Liian pieniin tai muuttujiltaan yksinkertaisiin hankkeisiin ST-mallia ei yleisesti nähdä
sopivaksi. Tällöin ei kyetä hyödyntämään urakoitsijan osaamista ja luodaan tarpeeton
mallille ominainen kiire suunnittelua toteuttaville tahoille.
93 KEHÄ I, KEILANIEMI
3.1 Lähtötilanne
Kehä I:sen parantamishanke Keilaniemessä käynnistettiin yhtenä osana parantamaan Ota-
niemi–Keilaniemi–Tapiola -akselia. Länsimetron reitti tulee kulkemaan Keilaniemen
kautta, jolloin maankäyttöä oli kehitettävä tehokkaammaksi kevyelle liikenteelle ja asu-
miselle. Länsimetrolle rakennetaan asema Keilaniemeen, jota arvioiden mukaan tulee
käyttämään 10 000 matkustajaa. Liikennemäärältään tie on noin 35 000 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa. (Espoon kaupunki 2012.)
Keilaniemessä sijaitsee Aalto-yliopiston kampusalue ja sen lähiympäristön opiskelija-
asuntolat. Keilalahden rannassa on suuryrityksillä konttoreita. Länsiväylä kulkee urakka-
alueen eteläosassa, josta Keilaniemeen liitytään seututie 101:n kautta. Seututie jakaa Itä-
rannan asuinkerrostalot itäiselle puolelle ja Keilalahden rannan konttorit läntiselle puo-
lelle. Jalankulku ja pyöräily puoliskojen välillä tapahtuu alikulkusillan kautta.
KUVA 2 Urakoinnin välitön vaikutusalue (Espoon kaupunki 2016.)
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3.2 Tiesuunnitelma
Espoon kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne-ja infrastruktuuri -vastuualue
käynnistivät Kehä I:n yleissuunnitelman laatimisen maaliskuussa 2011 Kehä I:n Länsi-
väylän ja Karhusaarentien väliselle osuudelle. Yleissuunnitelma valmistui helmikuussa
2012 ja Liikennevirasto antoi suunnitelmasta hyväksymispäätöksen 30.4.2013. (Espoon
kaupunki 2012.) Yleissuunnitelmaa seurasi tiesuunnitelma.
Hankkeessa Kehä I katetaan 440 metriä pitkällä tunnelilla. Tunneli sisältää elektroniset
liikenteenohjaus- ja ilmanpoistojärjestelmät, jotka edellyttävät tilavarauksia rakenteessa.
Tunneliin rakennetaan viherkansirakenne, johon tulee ajanviettoalueita sekä jalankulku-
ja pyöräilyväyliä. Tällä pystytään eristämään maantien liikenteen melu- ja saastehaittoja
ympäristön asutuksesta, ja monipuolistamaan liikkumis- ja oleskelumahdollisuuksia Ota-
niemi–Keilaniemi–Tapiola-akselilla. Kannen päälle rakennetaan neljä tornitaloa, joista
korkein on 40-kerroksinen. Yhdessä rakennukset tarjoavat noin 1000 asuntoa. (Espoon
kaupunki 2012.)
KUVA 3. Visualisointi valmiista hankkeesta koilisesta (Espoon kaupunki 2016.)
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Kehä I:lle rakennetaan kaksi uutta eritasoliittymää. Tunnelin eteläpäähän rakennetaan
suuntaisliittymä Keilaniemen ja Länsiväylän välistä liikennettä varten. Tunnelin pohjois-
päähän rakennetaan Otasolmun kiertoeritasoliittymä, josta on yhteydet Karhusaarentielle
ja Keilaniemeen. Tapiolantien kohdalle rakennetaan suuntaisliittymä Kehä I:lle Leppä-
vaaran suuntaan. Lisäksi Länsiväylän nykyiseen Karhusaaren eritasoliittymään rakenne-
taan uusia ramppeja.
Kaiken kaikkiaan rakennus- ja parannustöitä tehdään tieosuuksilla yhteensä 4,2 km. Uu-
sia ja kunnostettavia pyörä- ja jalankulkuväyliä tehdään 2,5 km. Levennettäviä tai korjat-
tavia siltoja tulee neljä kappaletta ja uusia siltoja kuusi. (Espoon kaupunki 2012.)
Tilan mahdollistamiseksi, joudutaan läntistä puustoa raivaamaan pois. Tämä edellyttää
huomioimaan meluesteen vähenemisen. Tähän reagoidaankin kilometrin pituisella melu-
aidalla.
Tiesuunnitelmat urakasta löytyvät liitteissä 2, 3, ja 4.
3.3 Tutkimukset
Alueen typpioksidipitoisuuksia mitattiin. Arvoista tehtiin raportti, jossa ilmeni muun mu-
assa päästöt EURO 3 ja 5 mukaisesti. EURO 3 edustaa nykyistä autokantaa, kun EURO
5 kuvaa uudempaa autokantaa. (Ilmatieteen laitos 2014.)
Ramboll toteutti melumallinnukset. Huomattavaa oli, että Seututien länsipuolella tietä lä-
himpiin rakennuksiin kohdistui jopa 60 dB melu, joka ylittää 55 dB ohjearvon. Tunnelilla
ja meluaidoilla pystyttiin raportin mukaan melu eristämään. Meluraportit löytyvät liit-
teissä 6 ja 7.
Louhintojen aikana tärinä  arvoja seurattiin BlastView®-tärinäseurantajärjestelmällä.
Mittareita oli asennettuna kymmeniin kiinteistöihin. Katselmukset tehtiin 100 metrin sä-
teellä louhinta-alueesta. Tärinävalvonnoista ja katselmuksista vastasi Kalliotekniikka
Consulting Engineers Oy. (Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy 2016.)
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Elektroniset laitteet voivat olla herkkiä tärinälle. Yleensä teollisuus- tai toimistoalueilla
riskilaitteet selvitetään suorillla yhteydenotoilla. Tietokoneet ovat harvemmin erityisen
herkkiä tärinälle, mutta esimerkiksi palvelinlaitteet vaimennetaan pehmusteilla varmuus-
toimenpiteenä.
KUVA 4. Typpidioksidin korkein vuosiraja-arvoon verrannollinen pitoi-
suus. Euro 5-päästötaso (Ilmatieteen laitos 2014.)
KUVA 5. (Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy 2016.)
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3.4 Urakointivaiheet
Kehä I:sen parantamishanke oli tärkeää käynnistää ennen Länsimetron ensimmäisen vai-
heen kaavailtua käyttöönottoa 15. elokuuta 2016. Urakassa rakennetut sillat ja kannen
kulkuyhteydet olisivat edistäneet kulkua metron Keilaniemen asemalle. Lisäksi käytössä
oleva metro olisi tiukentanut merkittävästi louhintatöiden suorittamista, joka olisi hidas-
tanut urakkaa. Niin sanottuun kehitysvaiheeseen ei siis ollut aikaa. Lopulta siis päädyttiin
tutkittavaan ST-urakkamalliin, josta tunneli määriteltiin PJ-urakaksi. (Asiantuntijat
2017.)
Urakka käynnistyi vuonna 2016 tornitonttien louhintatöillä ja Keilaniementien rakenta-
misella. Työmaa rauhoitettiin Kehä I:sen liikenteeltä kiertoliittymällä. Tunnelialueen lou-
hinnat aloitettiin elokuussa. Marraskuussa käynnistyivät tunnelin valut, minkä on määrä
jatkua vuoden 2018 elokuuhun asti. Jalankulku- ja pyöräilykaistoja liikennöidään urakan
aikana vaiheistetusti. (Asiantuntijat 2017.)
KUVA 6. (Espoon kaupunki 2016.)
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Liittymien rakentaminen käynnistyi tammikuussa 2017. Kesäkuussa 2017 alkavat väylä-
työt, joiden on määrä palvella uusia käyttäjiään alkuvuodesta 2019. Lopputyöt alkavat
helmikuussa 2019, jonka jälkeen hankkeen on määrä valmistua kesäkuussa 2019.
(Espoon kaupunki 2015.)
3.5 Toimijat
Toimijat valittiin neuvottelumenettelyllä, jossa SRV Infra Oy voitti urakan. Tarjoukseen
sisältyi suunnitteluorganisaatiot, millä hanke oli määrä toteuttaa. Suunnitteluorganisaatiot
toteuttivat urakoitsijalle tarjousvaiheen suunnitelmaa ja määrälaskentaa. Toimistojen ra-
kennussuunnitelmien hinnat sisällytettiin SRV:n lopulliseen urakkatarjoukseen. (Asian-
tuntijat 2017.)
Espoon kaupunki toimi hankkeessa rakennuttajana. Uudenmaan ELY-keskuksen lii-
kenne- ja infrastruktuuri-vastuualue toimi hankkeessa yhteistyökumppanina ja laati kau-
pungin kanssa tiesuunnitelmaa. Liikennevirasto on ollut hyväksyjänä tie- ja liikennesuun-
nitelmaa tehdessä. (Asiantuntijat 2017.)
Urakoitsija SRV vastaa teknisten järjestelmien suunnittelun ohjauksesta sekä suorittaa
hankinnat ja vastaa töiden yhteensovittamisesta urakkamallin mukaisesti. Suunnittelu-
päällikkö hankkeessa on SRV:ltä.
KUVA 7. Tilannekuva työmaasta kaakosta (Espoon kaupunki. 2015.)
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Sweco Ympäristö Oy toimii suunnittelijana ST-osuudella, joka käsittää tien lisäksi puis-
tokannen väylät ja hankkeen liittymät. Insinööritoimisto Kolmostie Oy toimii Sweco Ym-
päristö Oy:n alikonsulttina suunnittelussa. Tunnelin ja tukimuurien rakennesuunnittelusta
vastaa Sweco Rakennetekniikka Oy.
Trafix Oy vastasi liikennesuunnittelusta. Sähkö- ja automaatiosuunnittelun toteutti YSP
Oy, jonka toimialaan kuului muun muassa liikenneohjausjärjestelmä. Ramboll Finland
Oy osallistui hankkeeseen lvi-suunnittelijana ja L2 Paloturvallisuus Oy vastasi palotur-
vallisuus tekniikan suunnittellusta. WSP Finland Oy suunnitteli hankkeeseen valaistuk-
sen. (Asiantuntijat 2017.)
3.6 Hankintasopimuksen muutos
Aluksi kaksivaiheiseksi kaavailtu hanke päätettiin Espoon kaupungin valtuuston toimesta
toteuttaa kokonaisena urakkana. Päätös tehtiin joulukuussa 2016. Perusteena olivat kak-
sivaiheisen urakan tekniset tekijät, jotka olisivat tehneet toteutuksesta liki mahdottoman
ja aiheuttaneet suuria taloudellisia kuluja. Kaksiosainen toteutus olisi lisännyt urakka-
aikaa kahdella vuodella. Hukka-aika olisi syntynyt kilpailutusprosessista ja ensimmäisen
osan päätöstöistä. Osapuolet pysyivät päätöksen myötä samoina. Vain hankintasopimusta
laajennettiin koko hankkeen kattavaksi. (Asiantuntijat 2017.)
Uuden hankintalain mukaisesti jatko-osuudesta tehtiin hankintasopimuksen muutos.
Hankintalaki sanoo esimerkiksi, että sopimusmuutos tehdään, jos sopimuksesta tai puite-
järjestelystä tulee muutoksen jälkeen taloudellisesti edullisempi sopimuskumppanille sel-
laisella tavalla, jota alkuperäisessä hankintasopimuksessa tai puitejärjestelyssä ei ollut
määritetty. (Hankintalaki 1397/2016, 136 §).
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4 ST-URAKKAMALLI RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ
4.1 Arkkitehtisuunnitelma
Arkkitehtitoimisto SARC vastasi tornirakennusten suunnittelusta ja tuotti kolmiulotteiset
visualisoinnit, jotka olivat näkyvästi esillä tiedotteissa, uutisissa ja yleisötilaisuuksissa.
Visualisoinnit auttoivat hankkeen brändäämisessä ja toimivat vuorovaikutusvälineinä ha-
vainnollistaessa valmista tuotetta. VSU Arkkitehdit Oy vastasi kannen puistosuunnitel-
masta.
4.2 Rajoittavat tekijät
Suunnitteluprosessin suurimmaksi rajoitteeksi muodostui aika. Hyödyt, jotka ST-ura-
koissa on ennalta saavutettu, ovat suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyössä syntyvät in-
novaatiot, jotka ovat nopeuttaneet urakkaa tai edistäneet sen kustannustehokkuutta. Suu-
ressa kiireessä tällaisia innovaatioita ei olla kyetty tuottamaan. Liian moni toisistaan riip-
puvainen hankkeen osa ja tiukka aikataulu johtivat suunnittelun suorittamiseksi aikaa vas-
taan. Suunnitteluorganisaation kasvattamista ei nähty ratkaisuna toisiinsa kytkettyjen
suunnitelmien johdosta. Urakkamalliin kuitenkin vaikutti muiden kaupungin hankkeiden
KUVA 8. Kannen tornitaloja visualisoinnissa (SRV 2017.)
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asettama tiukka aikataulu, joista suurin oli Länsimetro, joka antoi tiukan aikatauluikku-
nan muun muassa louhintojen suorittamiselle. (Asiantuntijat 2017.)
Tunneli vaatii teknistä tilavarausta tunnelin poistoilmapuhaltimille, valaistukselle, hätä-
poistumisille ja info-laitteistolle. Tämä edellyttääkin tietotaitoa rakenteiden ja kiinnitys-
rakenteiden sijainnista, jotta asennustyöt pystytään toteuttamaan.
ST-urakan yhdeksi mahdollisuudeksi saada aikaan säästöjä on ilmennyt tuotevalinnoissa.
Aikataulullisia riskejä kartettaessa eivät uusien tuoteinnovaatioiden tuominen mukaan
hankkeeseen ole aina mieluista. Uusien tuotteiden hyväksyttäminen vie aikaa. Innovaa-
tion mukaan tuominen koettiin myös vastuunottona mahdollisista riskeistä. (Asiantuntijat
2017.)
4.3 Rakennussuunnitelma
Rakennussuunnitelman toteutus on aikaa vievä prosessi. Sen laatimisen lähtökohtina toi-
mivat seuraavat asiakirjat: urakkatarjouspyyntö, urakkaohjelma, tuotevaatimukset, tie-
suunnitelma, valmiudenkohotussuunnitelma ja muut alueelta vahvistetut suunnitelmat ja
selvitykset. Suunnitteluorganisaatio sai yhteyshenkilöt urakoitsijan SRV:n suuntaan
suunnitteluohjauksessa sekä urakoinnin vuoropuhelussa. (SRV 2016.)
Hanke sisältää paljon päällekkäisiä ja toisistaan riippuvaisia rakenteita. Näistä merkittä-
vimpiä ovat tunneli ja väylät. On siis tärkeää, että suunnittelijat, urakoitsijat ja tarkastajat
omaksuvat toimintatavan suunnitelman asteittaisesta kehittymisestä. Myös kannanotot jo
tiesuunnitelmassa ehkäisevät epäselvyyksiä rakennussuunnitelmaa laadittaessa.
4.4 Urakointi
Urakka-alue sijoittui vanhaa tietä lännemmäksi erityisesti pohjoisosassa. Rinnettä louhit-
tiin jopa toistakymmentä metriä sivuun. Kokonaisuudessaan louhintamäärät nousevat
300 000 kuutioon. Louhe murskataan työmaalla. Louhinnan katselmusalue määriteltiin
100 metrin säteelle. Tämä tarkoitti rakenteiden kuvaamista ja tarkastelua ulko- ja sisäti-
loissa. Tärinäarvoja seurattiin perustusrakenteisiin asennettavilla tärinämittareilla. Panos-
ten koosta jouduttiin rakennusten ja kalliopinnan sopusuhtaisen ulkonäön saavuttamisen
takia tinkimään. Louhintasuunnitelmassa huomioitiin näkyville jäävät kalliopinnat, joissa
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louhinta tapahtui lyhyemmillä porauksilla, pienemmillä panoksilla ja ennakkopultituk-
silla. (Asiantuntijat 2017.)
Rannikkoalue asetti vaatimuksia pohjavesien huomioon ottamiselle. Pohjaveden tasoa ei
saanut laskea korkeustasoa +5,4 alemmaksi, koska alueen kasviston selviäminen haluttiin
taata. Tiiviisti rakennettua itäistä rantaa ei tarvinnut ottaa huomioon aikaisempien toi-
menpiteiden johdosta alueella, mutta länsirannikko täytyi eristää. Urakoinnissa käytetään
työnaikaisia ponttiseiniä. Lopullisessa ratkaisussa tunneli tulee toimimaan patoraken-
teena. Suunnitelmassa tunnelin seinä on ankkuroituna kallioon louhittuun painanteeseen,
johon rakenteen antura ulottuu. Anturoihin asennetaan vedenpaineen kestävät poikittaiset
patoseinät, jotka ovat vesieristettyjä. (Asiantuntijat 2017.)
ST-urakalle ominaista suunnitelman täydentämistä urakoitsijan avulla hyödynnettiin
maaperästä saatavilla lähtötiedoilla. Kallion pinta ja kallion laatu olivat työmaalta saata-
via lähtötietoja, jotka määrittelivät injektointiratkaisuja. (Asiantuntijat 2017.)
Suurena haasteena urakoinnissa oli Kehä I:n liikenne. Vaiheittainen eteneminen vaatii
liikenteen eristämistä työskentelyalueilta ja ne mahdollistuvat ainoastaan työaikana luo-
malla vaihtoehtoisia kiertoteitä ja järjestämällä niihin liikenteenohjaus.
KUVA 9. Työmaan teräsponttiseinä marraskuussa 2016
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Tunnelin rakentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti. Otasolmu-liikenneympyrän
urakointi kuitenkin jouduttiin aloittamaan suunniteltua myöhemmin. Työ alkoi huhti-
kuussa 2017. (Asiantuntijat 2017.)
Kaksivaiheisen hankkeen muuttaminen yhdeksi kokonaisuudeksi selkeytti urakan toteu-
tusta. Näin ei tarvitse miettiä esimerkiksi tunnelin rajapintoja, joihin asti työ tulee saattaa.
Myös varsinainen urakointi tunnelin liikennöidessä olisi ollut riskialtista eikä olisi ollut
edes takeita hyväksyisivätkö valvovat osapuolet toteutustapaa. Toinen mietitty ratkaisu
olisi ollut sulkea tunnelin liikennöinti ja rakentaa kiertotie. Tämä olisi ollut kallista ja




Suomen pääkaupunkiseutu on Euroopan mittapuulla yksi kallioisimmista. Vanha tie si-
vusi länsipuolen kallioista rinnettä. Uuden tien leikkaus syvemmälle ja länteen aiheutti
tarvetta louhinnoille.
Vajaan kahdensadan metrin etäisyydellä itäisestä ja läntisestä rannasta oleva väylä vaati
pohjavesien huomioon ottamista. Uusi väylä oli tarkoitus rakentaa viisi metriä edellistä
alemmas, mikä edellyttää patorakenteita pohjavesiä ajatellen. (Asiantuntijat 2017.)
Yleissuunnitelmavaiheessa oli tunnelin ja kannen kuivatuksesta esillä kaksi suunnitelmaa.
Toisessa hulevedet oli tarkoitus johtaa hulevesiputkessa Keilalahteen. Keskusteluissa
ELY-keskuksen kanssa ratkaisuksi valittiin johtaa vedet avouomassa Otsolahteen, joka
on veden ravinteikkuuden vuoksi tehokkainta. (Asiantuntijat 2017.)
Avouoma viivyttää veden virtausta. Epäpuhtaudet laskeutuvat virtauksen pohjalle ja maa-
perä poistaa niitä. Avouoma on myös selvästi edullisempi verrattuna putkitettuun huleve-
siratkaisuun.
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Avouomat eivät sisältyneet alkuperäiseen suunnitelmaan, joten se tulee vaatimaan kau-
pungilta erillisen päätöksen. Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa ennen hyväksymistä
vuoropuhelua asianosaisten kanssa, joten Espoon kaupunki otti asian käsittelyyn
30.3.2017 järjestettyyn asukastilaisuuteen. (Asiantuntijat 2017.)
4.5.2 Rakennettu ympäristö
Osa tien louhinnoista sijoittui Länsimetron päälle. Louhinnat olivat siis yksi suuri syy
miksi urakan käynnistämisellä oli kiire. Louhinnan tärinät olisivat aiheuttaneet liian suu-
ren riskin irtoaville kiville, jotka olisivat kiskoilla aiheuttaneet suurta vaaraa liikennöin-
nin ollessa käynnissä. Louhinta olisi myös edellyttänyt urakoitsijaa järjestämään tarkas-
tukset kiskoille. Tässä vaiheessa ongelma olisikin louhintojen aikaikkuna, joka on klo
8.00–18.00. Näin räjäytyksiä olisi suoritettu noin kerran päivässä, mikä tekisi siitä ajalli-
sesti ja taloudellisesti kannattamattoman. (Asiantuntijat 2017.)
Hankealue sisältää kolme liikennevalo-ohjattua tasoliittymää. Eritasoliittymillä ehkäis-
tään liikenteellisiä riskejä ja sujuvoitetaan liikennettä. (Asiantuntijat 2017.)
Hankkeen myötä purettavilta alueilta ei ole löydetty merkittävää maaperän pilaantumista.
Tähän asti ainoat ilmentymät ovat vanhan Kehä I: n paikalta luiskaverhouksissa, joista on
löydetty raskasmetalliyhdisteitä, jotka ovat peräisin liikenteen päästöistä. Epäilyksiä
mahdollisista ilmentymistä on Nesteen huoltoasemalla, joka puretaan alueelta kesällä
2017. (Asiantuntijat 2017). Epäilys lienee aiheellinen, sillä vastaavanlaisissa kohteissa
ovat esimerkiksi hiilivetyfaasit yleisiä.
ELY-keskukselta pidettiin toivottavana, että keskustelua käytäisiin myös suunnittelun ai-
kana, jolloin ratkaisuja olisi mahdollista kommentoida. Tällöin valmiin suunnitelman tar-
kastaminen olisi nopeampaa, kun hankkeen ominaisuudet olisivat edes keskustelun poh-




Rakenteiden hyväksyttäminen kokonaisina paketteina tilaajalle nähtiin tiukassa aikatau-
lussa ja laajassa hankkeessa hankalana ja epäedullisena. Tarkastusvaihe voidaan nähdä
myös viiveitä aiheuttavana tekijänä. (Asiantuntijat 2017.)
Tilaaja ja suunnittelijat näkivät kokoukset hyväksi mahdollisuudeksi käsitellä luonnoksia
suunnitelmista. Tämän avulla hyväksyttämistä pystyttiin jouduttamaan, jolloin tilaajan
organisaatio pystyi antamaan kommenttinsa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Näin pystyttiin pienentämään hylkäysriskiä rakennussuunnitelmien hyväksymisvai-
heessa. ELY-keskus kannusti myös vastaavanlaiseen vuoropuheluun. Vuoropuhelua pai-
notettiin erityisesti tilanteissa, joissa alkuperäisessä tiesuunnitelmasta poikettiin. (Asian-
tuntijat 2017.)
Hankkeen luonteesta ja aikataulusta johtuen suunnitelmia tuotetaan vaiheittain rakenta-
misen tarpeiden mukaisesti. Karkeasti jaettuna tarkastustasoja oli viisi. (SRV 2016.)
TAULUKKO 1. Tarkastustasot (SRV 2016.)
1. Periaateratkaisut ja suunnitelmaluonnok-
set
karkeita luonnospiirtustuksia ja skissejä suunni-
telmien periaateratkaisujen hyväksyttämiseksi
2. Urakoitsijan hyväksyntään Suunnittelijan itselle luovutetut rakennussuunni-
telmat urakoitsijan tarkastusta ja hyväksyntää
varten
3. Tilaajan tarkastukseen Urakoitsijan hyväksymät rakennussuunnitelman
osat tilaajan tarkastukseen ja hyväksyntään
4. Hyväksytyt suunnitelmat rakentamista
varten
Tilaajan hyväksymät rakennussuunnitelman osat
työmaalle rakentamista varten
5. Arkistoitavat lopulliset rakennussuunnitel-
mat ja toteumapiirustukset
Toteumatiedoilla täydennetyt rakennussuunnitel-
mat tilaajan / liikenneviraston arkistointia varten
4.7 Kustannusten taso
Hankkeen kokonaiskustannukset 31.10.2014 allekirjoitetun tiesuunnitelman kustannus-
arvion koko hankkeen osalta ovat 97,5 miljoona euroa. Itse tunneli tulee maksamaan hie-
man yli 40 miljoona euroa. Muut kustannukset menevät teihin, katuihin, eritasoliittymiin
ja johtosiirtoihin. Kustannukset jaetaan Espoon kaupungille 93,1 miljoonan euron, valti-
olle 1,53 miljoonan euron ja muiden osapuolten 2,9 miljoonan euron osuuksilla. Muihin
osapuoliin luetaan operaattorit, jotka kustantavat johtosiirrot. (Espoon kaupunki 2014.)
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Päätös toteuttaa tunneli kerralla säästää kustannuksia. Ylimääräisiltä kiertoteiltä vältytään
eikä vaiheittaisuuden takia eri toimialojen vaiheita tarvitse odottaa. Tunnelin jatkaminen
liikennöinnin aikana olisi myös hidastanut urakointia, mikäli hyväksyttävä toteutustapa






Tilaaja eli Espoon kaupunki oli ennalta alkanut laatia alueenvaraussuunnitelmaa hank-
keeseen vuonna 2009. Suunnitelma toimi pohjana yleissuunnitelmalle ja tiesuunnitel-
malle, jotka ovat ohjanneet hankkeen teknistä suunnittelua. Toteutusvaiheessa tilaaja oli
vuorovaikutuksessa tuotanto- ja suunnitteluorganisaatioihin ohjaushenkilöiden välityk-
sellä. (Asiantuntijat 2017.)
Yleissuunnitelmavaiheessa 2011 muodostettiin tilaajan hankeryhmä, johon kaupungin li-
säksi osallistui ELY-keskus ja Liikennevirasto. Tilaaja on läsnä toteutuksessa mukana
vastuuhenkilöiden turvin, jotka valvovat suunnittelua ja toteutusta. Tilaajalla on myös
edustajansa eri tekniikanalojen kokouksissa. (Asiantuntijat 2017.)
5.1.2 Suunnittelu ja urakointi
Tilaaja ja urakoitsija olivat nimittäneet vastuuhenkilöt suunnittelun ohjaajiksi. Hankkeen
suunnittelupäällikkö oli urakoitsijalta eli SRV:ltä. Hän toimi projektikordinaattina ura-
koinnin ja suunnittelun välillä.
Moniosaisessa hankkeessa, joka on sekä teknisessä että kaavoituksellisesti haastavassa
ympäristössä, edellytetään monen toimijan ammattitaitoa. Suunnittelija tuottaa urakkaan
suunnitelmat ohjeistuksen mukaisesti, mutta haastava ympäristö asettaa urakoitsijan vai-
keaan tilanteeseen toteuttaa työ aikataulun ja budjetin asettamissa raameissa. Pelkkä vii-
tesuunnitelma koettiin pelkäksi jäävuoren huipuksi verrattaessa lopulliseen rakennus-
suunnitelmaan. (Asiantuntijat 2017.)
24
Merkittävänä työkaluna suunnitelmien sovittamiseen toimi Novapoint-ohjelman yhteinen
Quadri-palvelin, jossa suunnittelijat pystyivät sovittamaan suunnitelmiaan infrasuunnit-
telussa. Palvelimelta varattiin työn osa itselle, mikä mahdollisti suunnittelijalle oikeudet
muokata tiedostoa. Uusi tuotettu data siirtyi muille käyttäjille, kun suunnittelija jakoi työn
palvelimeen, josta muut toimijat saivat tuoreen datan päivittämällä oman tietomallinsa.
Näin kaikki tieto oli helposti suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja valvojien nähtävillä,
jolloin virheiden huomaaminen ja niihin reagoiminen oli nopeampaa. Merkittävää on, että
vastaavanlainen palvelinratkaisu on ensimmäisiä suomalaisissa rakennushankkeissa.
Hanke sisälsi yritysten ja alojen välillä eri suunnitteluohjelmistoja, joista infran kannalta
merkittävimpiä olivat Novapoint ja Tekla Structure. Jotta toisen ohjelmiston töitä pystyi
tarkastelemaan, luodaan ohjelmalla työstä IFC-muotoinen tiedosto, jolloin esimerkiksi
tunnelirakennetta pystyi tarkastelemaan infrasuunnitteluun tarkoitetussa Novapointin
View-näkymässä.
KUVA 10. Näkymä Novapointin kolmiulotteisesta View-ikkunasta
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Osapuolten toimimista itsenäisenä projektissa pidettiin kankeana, joten osapuolten välisiä
”workshoppeja” pyrittiin järjestämään. Vuoropuhelu koettiin tärkeäksi. Vastaavanlaisten
hankkeiden läpiviemiseksi esitettiin allianssi-hankkeiden vuoropuhelukäytäntöjä. Tehok-
kaammalla vuoropuhelulla uskotaan pystyvän tehostamaan edes hieman suunnittelupro-
sessia ja suunnitelmien tarkastusprosessia. Urakoitsijan läsnäoloa keskusteluissa pidettiin
jopa suotavana. (Asiantuntijat 2017.)
Mahdolliset riskit myönnettiin. Suunnitteluosapuolien palkkio on sidottu työhön käytet-
tyyn aikaan eikä vaihtoehtoisilla teknisillä ratkaisuilla ole merkittävää vaikutusta talou-
delliseen hyötyyn. Sen sijaan mahdollisuudet urakoitsijan toimista syntyviin taloudelli-
siin hyötyihin myönnettiin. Uhkakuvana pahimmassa tapauksessa ovat ratkaisut, jotka
ajavat taloudellista eivätkä teknisesti laadukasta intressiä. (Asiantuntijat 2017.)
Hankkeen aikana järjestettiin eri tekniikanalojen suunnittelukokouksia, joihin osallistui-
vat asianosaiset toimijat ja asiantuntijat suunnittelusta, urakoinnista ja rakennuttamisesta.
Tekniikkaryhmät käsittelivät muun muassa tunnelitekniikkaa, siltatekniikkaa, ympäris-
töä, arkkitehtuuria, LVI-tekniikkaa, liikenteenohjausta, valaistusta, väylätekniikkaa ja
kunnallistekniikkaa. Tekniikkaryhmien tyypillinen kokoontumisrytmi oli kuukauden vä-
lein, mutta myös tarpeen mukaan. (Asiantuntijat 2017.)
Tilaajan tiesuunnitelma toimi ohjaavana dokumenttina. Vuoropuheluun kannustettiin eri-
tyisesti silloin, kun tiesuunnitelmasta poikettiin. Tällöin tiedon oli tärkeää kulkea alaryh-
mien välillä, jotta ohjaavat tekijät esimerkiksi sillan rakenteen kanssa välittyisivät eikä
hukkatyötä syntyisi. Yleisesti itse teknisen ratkaisun hakeminen on työmäärältään pienin,
mutta mallintaminen, sovittaminen ja dokumentointi vievät suurimman osan suunnittelun
ajasta. (Asiantuntijat 2017.)
5.2 Asianosaiset
Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä
mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. (PerL 731/1999,
§20). Tämä kuuluu yleisesti hyväksyttäviin suunnittelu- ja hallintotapoihin. Toiminnan
ollessa avointa on ainakin lähtökohta vuoropuhelulle mahdollinen.
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Osallisilla tulee olla mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitel-
lusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. (MRL 5.2.1999/132, 63 §).
Tiedotuskanavina toimivat asukastilaisuudet, Espoon kaupungin verkkosivut, sähköpos-
tiin tilattava viikkokirje sekä Facebook-sivu. Erityisesti verkkosivuilla on nähtävillä run-
saasti dokumentteja yleisötilaisuuksista ja suunnitelmaluonnoksia. Lehdistötiedotteita ja
haastatteluja annettiin myös tiiviisti.
Louhinta ja murskaustyöt edellyttävät melulupaa. Tämän yhtenä vaadittavana toimenpi-
teenä ovat tiedottamiset asukkaille. Tämä velvoite suoritettiin rappukäytävätiedotteilla ja
asukaskirjeinä. (Asiantuntijat 2017.)
Suunnitelma aiheutti useita kaavoitusvalituksia. Erityisesti kannen päälle rakentuvat tor-
nirakennukset synnyttivät vastarintaa. Tilaaja koki, että ennen urakointia pidetyissä ylei-
sötilaisuuksissa suhtautuminen oli suopeaa. Tiesuunnitelmavaiheessa asukkaiden mieli-
piteitä pidettiin suomalaiselle rakennuskulttuurille tyypillisinä. Tielinjaus haluttiin mah-
dollisimman kauas omasta tontista jopa muiden tonttien kustannuksella. (Asiantuntijat
2017.)
Lopputulos, joka jalankulkijalle välittyy visuaalisesti, on pääosin puistomaisemaa. Kui-
tenkin näkymän työmaasta on koettu herättävän asukkaissa torjuvia ajatuksia. Asemakaa-
vavaiheessa valituksen aiheeksi kohdistui lähinnä kannen asuintornit. Varsinainen vasta-
rinta itse Kehän parannukseen heräsi vasta, maarakennustyön määrän paljastuessa asuk-
kaalle urakointivaiheessa. Muita kritisoituja kohtia ovat Otasolmun kiertoliittymän si-
jainti ja Kehä I:sen hulevesien johtaminen Otsolahteen. (Asiantuntijat 2017.)
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6 POHDINTA
Hanke joka on osa Espoon ja koko pääkaupunkiseudun suunnitelmaa suuressa kokonai-
suudessa, on velvoitettu asettumaan kaavoituksellisiin ja ympäristöllisiin raameihin.
Muuan Keilaniemeä alustanut suurempi urakka ei valmistunut ajallaan, mutta ST-urak-
kamallin valintaa on turha jossitella. Urakkamalli valittiin päätöshetken aikaisen aikatau-
lukäsitysten puitteissa. Länsimetron liikennöinnin aikana louhintojen toteutus olisi ollut
raskauttavan tehotonta ja kallista.
Tiedonkulun tulee olla suunnitelmia luodessa ja sovittaessa sujuvaa. Urakkamallirajojen
tarpeellisuutta tulisi pohtia. Olisivatko esimerkiksi allianssimallille ominaiset vuoropu-
helukäytännöt sovellettavissa myös ST-urakkamalliin? Tällöin myös kyettäisiin hake-
maan epävirallista hyväksyntää pohjaksi lopulliselle tarkastukselle.
Perinteisten tekniikkaryhmien ja yhteyshenkilöiden yhteydenpidon rinnalla on hank-
keessa vuoropuheluvälineenä ollut tietomallipalvelin, jota hyödynnetään suunnitelman
tarkastamisessa ja jakamisessa. Palvelimen käytön onnistuneella perehdyttämisellä kye-
tään ehkäisemään tarpeettoman datan kerääntyminen tietomalliin. Ohjelmistojen tieto-
mallien tiedostomuodot eivät aina tue toisiaan , mutta taitorakenteita on kyetty tuomaan
Novapointin väylämaailmaan IFC-tiedostoilla. Palvelinratkaisu on vielä toistaiseksi en-
simmäisiä Suomen infrahankkeissa, mutta sillä on potentiaalia tulla pysyväksi osaksi vas-
taavan kokoluokan hankkeissa.
Tilaajan viitesuunnitelma voi jättää suunnittelijalle paljon päätäntävaltaa. Useimmiten
päättävä osapuoli on myös riskeistä vastaava. On myönnettävä, että se mihin suunnittelija
nimenomaan on palkattu on juuri suunnitteleminen. Olisi kuitenkin hankkeen edunmu-
kaista, jos jo tiesuunnitelmavaiheessa olisi kyetty viemään edes joitakin suunnitelman 
osia lähemmäksi  rakennussuunnitelman vaatimustasoa.
Valitettavasti hankkeeseen ja erityisesti urakointiin kohdistuvat asenteet eivät olleet
kaikki kovinkaan positiivisia. Vastarintaa esiintyi asianosaisten eli asukkaiden ja alueen
käyttäjien keskuudessa. Asenteet tulivat ilmi muun muassa kaavavalitusten muodossa. Se
olivatko mielipiteen muodostavat tekijät loogisia vai inhimillisiä, on hankala selvittää.
Valmistuva metroasema ei olisi saavuttanut vanhalla ratkaisullaan täyttä potentiaalia.
Asemalle tarvittiin lisää kulkuväyliä ja tunnelin kansi pystyi tähän tarjoamaan ratkaisun
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mahdollistaen samalla alueen viihtyvyyden puistoalueella. Lisäksi tunnelin kansi kätki
alleen liikenteen päästöt ja melun. Tornirakennuksilla pystytään tehostamaan kaava-alaa
ja edistämään alueen kasvua. On toki mahdollista, että asenteet ehtivät muuttua urakan
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Liite 1. Asiantuntijahaastattelut 
 
ST-urakkamalli rakennetussa ympäristössä  
Case: Kehä I, Keilaniemi  
Asiantuntijahaastattelut 10.3.-18.4.2017 
Haastattelija Jere Lähteenmäki 
  
Esitettyjä kysymyksiä:  
  
- Aikaisempi kokemus st-mallista ja sen soveltuminen nykyiseen hankkeeseen?  
 
- Suunnitelmien hyväksyttäminen: onko viiveitä mahdollista vähentää. esim. 
suunnitelmien vaiheittainen hyväksyttäminen?  
 
 
- Kannattavuus innovaatioille: riskien ja hyödyn jakaantuminen? Onko liikkumavaraa     
tiiviissä ympäristössä ollenkaan?  
 
- Mitkä lähtötiedot hankitaan vasta urakoinnissa?  
 
- Patoratkaisu pohjavesille?  
 
- Louhinnalle kriittiset alueet? Rakennukset, rakenteet, laitteet. jne.  
 
- Suurimmat aikataululliset riskit urakoinnissa?  
 
- Mitä ohjattua vuoropuhelua suunnittelijoille, urakoitsijalle ja tilaajalle?  
 
- Tietomallipalvelimen yleisyys hankkeissa? 
 
- Tekniikka-alojen suunnitelmien yhteensovittamisen menetelmät? 
 
 
Liite 2. Suunnitelmakartta plv 0–900
Liite 3. Suunnitelmakartta plv 900–1600
Liite 4. Keilaniemen tunnelin poikkileikkaus pl 440 ja pl 580
Liite 5. Melumalli 2035, nykyjärjestely
Liite 6. Melumalli 2035, toimenpiteiden jälkeen
